

PLAN D'ACTION ANVID PERIODE JUILLET 2019 - JUIN 2020

29%

N°	COMPOSANTE	ACTIONS	RESPONSABLES	DATE DEBUT	DATE FIN	BUDGET INDICATIF (F CFA)	LIVRABLES	ETAT D'EXECUTION
1	ADMINISTRATION	Constituer un dossier de déclaration et procéder aux formalités administratives (Obtention Récepissé de dépôt)	Mame Gor FALL, Samba Thlébo	11/07/2019	31/07/2019	15 500	Récepissé de Dépôt	100%
		Confection cachets	Mame Gor FALL, Khadim FALL	11/07/2019	31/07/2019	21 000	Cachets	100%
		Confection cartes de membres et d'honneurs	Mame Gor FALL, Samba Thiès	11/07/2019	14/09/2019	100 000	Cartes de membres	100%
		Description des postes pour chaque commission	Consultant	11/07/2019	31/07/2019	0	Fiches de poste	100%
		Elaborer un document de planification semestrielle.	Bureau	11/07/2019	08/09/2019	0	Doc de planification	100%
		Ecrire lettres d'information aux autorités locales, toutes les parties prenantes	Serigne Asta, Mame Gor, Samba Thiébo, Awa SOW	11/07/2019	14/09/2019	0	Décharge correspondances	100%
		Sensibiliser les autorités sur la mise en place de l'Association	Serigne Asta, Mame Gor, Samba Thiébo, Awa SOW	11/07/2019	14/09/2019	3 000	Décharge correspondances	100%
		Démarche administrative pour l'obtention d'un espace pouvant abriter les projets ANVID (surface: 05 ha)	Serigne Asta, Mame Gor, Samba Thiébo,	01/08/2019	14/09/2019	0	Délibération Terrain par l'autorité Communale	100%
		Renforcement des capacités techniques Bureau	Serigne FALL,	01/09/2019	31/10/2019	0	Rapport	0%
		Organisation réunions internes Bureau (01 réunion/mois)	Bureau Exécutif	mensuel	mensuel	0	Compte Rendu de Réunion	16%
		Suivi des activités	Secrétariat	Permanent	Permanent	0	Rapport Suivi Actions Comité Directeur	
Coordination des commissions	Vice Président & Secrétariat	Permanent	Permanent	0	Rapport d'activités mensuel			

2

**COMMISSION  
DEVELOPPEMENT  
LOCAL**

Formation Comité	Ndeye Khady FALL	11/07/2019	28/07/2019	0	Liste des membres	100%
Évaluer les conditions de faisabilité des projets: Centre de Documentation, Marché, Case de santé, Pavage Risso Mbécké, Rénovation Ecole primaire, Mutuelle de santé,	Ndeye Khady FALL, Commission Fundraising	01/08/2019	31/10/2019	0	Rapport avis techniques sur les projets identifiés	0%
<b>AGRICULTURE</b>						
Appui en pesticides	Ndeye Khady FALL	01/06/2020	30/06/2020	250 000	Nbre de ménages servis	0%
Appui à l'accès à des semences de qualité	Ndeye Khady FALL	01/05/2020	31/05/2020	500 000	Nbre de ménages servis	0%
<b>SANTE</b>						
Organisation d'une journée de consultation gratuite	Dr Abdou Aziz, Commission sociale	01/12/2019	31/12/2019	300 000	Nbre de personnes consultés	0%
Journée dépistage cancer du col de l'utérus et du sein, HTA et diabète.	Dr Abdou Aziz, Commission sociale	01/12/2019	31/12/2019	300 000	Nbre de personnes vaccinés	0%
Circoncision enfants	Dr Abdou Aziz, Commission sociale	01/09/2019	31/12/2019	400 000	Nbre d'enfants circoncisés	0%
<b>GESTION DURABLE DES TERRES</b>						
Sensibilisation sur la protection de l'environnement	Baye Mbaye Kandji	Aout-2020	30/09/2020	0	Compte rendu	0%
Organiser des journées de reboisement	Baye Mbaye Kandji, population	Aout-2020	30/09/2020	50 000	Nombre de plantes	0%
<b>ASSAINISSEMENT</b>						
Réunion préparatoire avec les acteurs	Baye Mbaye Kandji, population, ASC; GPF	01/09/2019	31/12/2019	0	Compte rendu	0%
Approvisionnement en matériels	Baye Mbaye Kandji	01/09/2019	31/12/2019	100 000	Décharge réception matériels	0%
Investissement humain (03 fois/an)	Commission sociale,	15/09/2019	31/12/2019	100 000	Zéro déchet	0%

			population, ASC; GPF					
		Suivi des activités			Permanent	0	Rapport Suivi CD	
3	COMMISSION SOCIALE, CULTURELLE ET ORGANISATION	Formation Comité	Momar FALL	11/07/2019	31/10/2019	0	Liste des membres	0%
		Assistance sociale	Momar FALL	Permanent	Permanent	XXXXXX	Nombre de personnes assistées	
		<b>CULTE</b>						0%
		Lecture coran (1 fois par mois)	Mame Barra FALL	01/09/2019	30/06/2020	0	Récitation coran par mois	0%
		Conférences (1 fois par mois)	Mame Barra FALL	01/09/2019	30/06/2020	0	Thème et nbre de participants	0%
		<b>SPORT</b>						
		Frais déplacements équipe (04 matches)	Magnogné FALL, Abdou Lahat FALL	01/09/2019	30/09/2019	30 000	Décharge réception fonds	0%
		<b>CULTURE</b>						
		Journée culturelle	Momar FALL	01/12/2019	31/12/2019	250 000	Compte rendu	0%
		Voyage d'études - Excursion	Momar FALL	01/12/2019	31/12/2019	150 000	Compte rendu	0%
		Conference:Theme: l'impact des mouvements associatifs dans la vie sociale de Risso:	Momar FALL	01/12/2019	31/12/2019	50 000	Compte rendu	0%
		Suivi des activités			Permanent	0	Rapport Suivi CD	
4	COMMISSION EDUCATION, ENFANCE, JEUNESSE ET FORMATION	Formation Comité	Khadim FALL	11/07/2019	28/07/2019	0	Liste des membres	100%
		Organiser des cours de vacances	Khadim FALL ,Samba Thiebo FALL, Serigne Mbaye Diop, Khadim, Ndiakhate FALL	15/08/2019	30/09/2019	50 000	Rapport d'activités	100%
		Coaching des nouveaux bacheliers (accompagnement dans les choix à faire sur CAMPUSEN et sensibilisation sur les concours niveau BAC disponibles)	Khadim FALL, Cor FALL,Khadim, Ndiakhate FALL	28/08/2019	31/12/2019	0	Base de données des étudiants	0%

		Appui aux étudiants non boursier	Khadim FALL, Cor FALL, Khadim, Ndiakhate FALL	01/10/2019	31/12/2019	300 000	Nombre de bénéficiaires, Décharges	0%
		Dons en fournitures Ecole Arabe	Khadim FALL, Momar KANDJI, Sakha FALL, Mame BARA	01/10/2019	31/12/2019	100 000	Décharges	0%
		Parrainage d'élèves méritants pour favoriser l'excellence	Khadim FALL, Momar KANDJI, Isakha FALL	01/10/2019	31/12/2019	200 000	Nombre de bénéficiaires	0%
		Projet de renforcement des capacités de l'Ecole Primaire	Momar Kandji, Sakha FALL et Khadim FALL	01/12/2019	31/12/2019	1 500 000	Rapport Suivi et réception des travaux	0%
		Fourniture et pose, équipements d'un Centre de Documentation et d'Information à Risso	Khadim FALL, Momar Kandji, Sakha FALL, Khadim Ndiakhate	01/10/2019	30/06/2021	15 000 000	Rapport Suivi et réception des travaux	0%
		Suivi des activités	Khadim FALL	Permanent	Permanent	0	Rapport Suivi CD	0%
5	<b>COMMISSION FUNDRAISING, PARTENARIAT RELATION AVEC L'EXTERIEUR</b>	Formation Comité	Amadou Bamba FALL	01/07/2019	31/07/2019	0	Liste des membres	100%
		Elaborer plan stratégique mobilisation de ressources pour ANVID - DOC de référence	Amadou Bamba FALL, Mourtada FALL,	01/08/2019	31/10/2019	0	Rapport de Stratégie Financière	0%
		Elaboration Manuel de procédures administratives et comptables	Amadou Bamba FALL, Mourtada FALL	08/09/2019	31/12/2019	0	Manuel de procédures	0%
		Mettre en place des outils de gestion	Amadou Bamba FALL, Consultant	01/08/2019	30/09/2019	0	Disponibilité des outils partagés sur Drive ANVID	100%
		Ouvrir compte en banque	Mame Gor FALL, Amadou Bamba FALL	01/08/2019	31/10/2019	0	Numéro IBAN Banque Classique	0%
		Collecte des cotisations	Bamba FALL, Modou FALL, Mountakha FALL, Mourtala FALL	01/05/2019	31/12/2019	0	Accusé de réception de fonds,	28%

	Exploiter le répertoire des bailleurs, partenaires pour association	Bamba FALL, Modou FALL, Mountakha FALL, Mourtala FALL, Serigne Mbacke FALL	01/09/2019	31/10/2019	0	Base de données des partenaires	0%
	Cartographie des institutions, les organisations, associations et personnes engagées et/ou intéressées activement dans les domaines d'intervention de ANVID	Bamba FALL, Modou FALL, Mountakha FALL, Mourtala FALL, Serigne Mbacke FALL	01/09/2019	30/11/2019	0	Base de données des partenaires	0%
	Identifier et mobiliser les partenaires stratégiques et les personnes ressources sur le projet	Bamba FALL, Modou FALL, Mountakha FALL, Mourtala FALL, Serigne Mbacke FALL	01/09/2019	30/11/2019	0	Liste des partenaires	0%
	Lister les membres d'honneur ressortissants de Risso	Bamba FALL, Modou FALL, Mountakha FALL, Mourtala FALL, Serigne Mbacke FALL	01/09/2019	30/09/2019	0	Liste des membres d'honneur	100%
	Soumettre demande d'appui membres d'honneur	Bamba FALL, Modou FALL, Mountakha FALL, Mourtala FALL, Serigne Mbacke FALL	01/09/2019	30/11/2019	150 000	Lettre demande d'appui	0%
	Suivi cotisations (Objectif 5 millions de FCFA)	Mame Gor FALL, Bamba FALL, Modou FALL, Mountakha FALL, Mourtala FALL, Serigne Mbacke FALL	01/09/2019	30/11/2019	0	Solde disponible en caisse 5 millions	0%

		Etudes plans techniques, plans architecturaux, plans d'exécution, plans design intérieur et extérieur et avant-projet détaillé - APD (Projet IMMO: Centre de Documentation et Information, Case de Santé, Marché, Jardin Public, Mosquée etc....)	Amadou Bamba FALL, Serigne Mbacke FALL	01/09/2019	30/09/2019	100 000	Projets ARCHI dispo	100%
		Identifier et mettre en place des projets porteurs à soumettre aux partenaires et aux bailleurs (recherche de financement)	Bamba FALL, Modou FALL, Mountakha FALL, Mourtala FALL	01/09/2019	31/12/2019	0	Projets identifiés	0%
		Levée de fond projet Extension Réssau Electrique à Risso	Amadou Bamba FALL	01/09/2019	31/12/2019	650 000	Etude de faisabilité projet	0%
		Coordination des points focaux	Mountakha FALL	Permanent	Permanent	0	Rapport	0%
		Suivi des activités	Amadou Bamba FALL	Permanent	Permanent	0	Rapport Suivi CD	
6	COMMISSION INFORMATION & COMMUNICATION	Formation Comité	Samba FALL	01/09/2019	30/09/2019	0	Liste des membres	100%
		Conception d'un site web	Samba FALL	01/07/2019	31/10/2019	250 000	Site Internet opérationel	90%
		Conception pages réseaux sociaux: Facebook, LinkedIn, Youtube, etc	Samba FALL	01/07/2019	30/09/2019	0	Pages réseaux sociaux disponibles	100%
		Concevoir et développer des supports COM	Samba FALL	01/09/2019	31/12/2019	100 000	Supports Com dispo	0%
		Elaborer plan de COM interne et externe pour ANVID	Samba FALL	01/09/2019	31/12/2019	0	Document de stratégie de communication	100%
		Suivi des activités	Samba FALL	Permanent	Permanent	0	Rapport CD	
7	COMMISSION DES FEMMES	Formation Comité	Amy NDOYE	01/09/2019	30/09/2019	0	Liste des membres	0%
		Renforcement des capacités financières des femmes	Amy NDOYE, Commission Fundraising	01/09/2019	31/12/2019	500 000		0%
		Formation en couture, santé communautaire, cuisine	CEDAF MECKHE	01/09/2019	31/12/2019	XXXXXX	Nbre de bénéficiaires	0%

		Suivi des activités	Amy NDOYE, Commission Fundraising	Permanent	Permanent	0	Rapport CD	
8	POINTS FOC AUX	Formation des points focaux	Comité Directeur	01/07/2019	31/07/2019	0		100%
		Création ANVID Italie, Espagne, France, USA, Canada	Maramé FALL, Bathie FALL, Cheikh FALL, Mbaye FALL, Pape Momar FALL, Maodo FALL,	01/10/2019	31/12/2019	????	Récepissé de Dépôt	0%
		Gestion et développement de bases de données sur les sources de financement	Maramé FALL, Bathie FALL, Cheikh FALL, Mbaye FALL, Pape Momar FALL, Maodo FALL,	01/10/2019	31/12/2019	0	Base de données partenaires	0%
		Exploiter le répertoire des bailleurs, partenaires pour association dans votre zone d'intervention	Maramé FALL, Bathie FALL, Cheikh FALL, Mbaye FALL, Pape Momar FALL, Maodo FALL,	01/10/2019	31/12/2019	0	Répertoire des partenaires	0%
		Cartographier et identifier des institutions, les organisations, associations et personnes engagées et/ou intéressées activement dans le domaine de l'éducation dans votre zone d'intervention	Maramé FALL, Bathie FALL, Cheikh FALL, Mbaye FALL, Pape Momar FALL, Maodo FALL,	01/10/2019	31/12/2019	0	Répertoire des partenaires	0%
		Soumettre des projets porteurs aux partenaires et aux bailleurs	Commission Fundraising	16/10/2019	31/12/2019	0	Projets rédigés respectant les normes des bailleurs	0%

		Suivi dossier de financement	Maramé FALL, Bathie FALL, Cheikh FALL, Mbaye FALL, Pape Momar FALL, Maodo FALL,	16/10/2019	30/06/2020	0	Rapport Points Focaux	0%
		Suivi des activités	Commission Fundraising	Permanent	Permanent	0	Rapport Suivi CD	
9	<b>ESPACE DE DISCUSSION - FORUM</b>	Formation Comité Modération et des Sages	Comité Directeur	01/08/2019	31/08/2019	0	Liste des membres	100%
		Suivi Charte de Bonne Conduite	Comité Modérateur	Permanent	Permanent	0	Rapport	0%
		Organisation des débats de forum		01/09/2019	30/06/2020	0	Rapport	0%
10	<b>SUIVI &amp; EVALUTATION</b>	Suivi	Comité Directeur	Trimestriel	Trimestriel	0	Rapport Suivi CD	0%
		Evaluation	Bureau Exécutif, Comité Directeur, Membres	Semestriel	Semestriel	0	Rapport Suivi CD	0%

21 519 500

